
Puente sobre el Río Takutu

Tipo de proyecto

Transporte/Puente

Inversión total estimada

US$ 10 millones

Conclusión prevista

Enero de 2008

Modalidad

Pública

Eje de Integración

Escudo Guayanés

Órgano ejecutor

Cuerpo de Ingenieros del
Ejército de Brasil

Países

Brasil-Guyana

Grupo 2

Interconexión Brasil-
Guyana
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Coordinador Nacional
Afonso Oliveira de Almeida (Brasil)
Tel: (5561) 3429-4929/4
afonso.almeida@planejamento.gov.br 

Rickford Lowe (Guyana)
Tel: (592) 226-0650
wsg@ewirelessgy.com 

Gerente del Proyecto
María Lúcia Barillo (Brasil)
Tel: (5561) 3311-7766/7237
lucia.barillo@transportes.gov.br

León Goring (Guyana) 
Tel: (592) 225-9868 ext. 113
wsg@ewirelessgy.com

Responsable CCT (BID)
Hilda María Gómez
Tel: (1202) 623-1495
hildag@iadb.org

Fuentes de financiamiento
Recursos del Ministerio de
Transportes de Brasil 
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Objetivo

Desarrollar una interconexión de los sistemas 
viales de Brasil y Guyana, para atender las 
necesidades del tráfico e intercambio comercial 
entre los dos países, beneficiando a las 
poblaciones vecinas, como un desagüe de la 
producción regional a otros mercados.

Solución propuesta

Construcción de un puente vial internacional sobre 
el Río Takutu, uniendo Bonfim, en Brasil a Lethem 
en Guyana con 230 m de extensión y 14 m de 
ancho incluyendo el carril de mano izquierda en los 
respectivos accesos. Esa obra forma parte del 
trazado de la BR-401 (Boa 
Vista/Bonfim/Normandia), carretera federal 
brasileña en el Estado de Roraima. 

Estado de situación – 30/05/07

El 22 de febrero de 2007, el Instituto Brasilero de Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables (IBAMA) expidió
la Licencia de Instalación. El presupuesto de 2007 tiene recursos de R$ 4,8 millones para la obra del puente. El día 23 de 
febrero de 2007 el 6º BEC inició los servicios preliminares de análisis topográficos y de yacimientos como ensayos de 
laboratorio. El reinicio efectivo de obra ocurrió el 5 de marzo de 2007. Su conclusión está estimada en 300 días, o sea, 
hasta el 5 de enero de 2008. No obstante, dependiendo de la situación de la parte tendida del puente , existen 
posibilidades que su conclusión ocurra 60 días antes (final de octubre o principios de noviembre de 2007).

Según determina el Reglamento Aduanero por la Resolución Nº 1.923, del 28 de marzo de 2007, publicada en el DOU  el 
día 2 de abril de 2007, la ANTT habilitó al tráfico internacional el punto de frontera localizado en el municipio de Bonfim. 

El día 24 de abril fue iniciado el hormigonado de la  superestructura. Las obras están en marcha. 
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